

东台市农业农村局文件

东农〔2024〕65号

关于印发《2024年东台市农村户厕改造 工作方案》的通知

各镇人民政府，开发区、高新区、西溪景区管委会：

现将《2024年东台市农村户厕改造工作方案》印发给你们，
请认真组织实施。



2024年东台市农村户厕改造工作方案

为高质量完成2024年农村户厕改造年度目标任务，切实改善农村居民生活品质，确保顺利通过省乡村振兴战略实绩考核。现制定工作方案如下：

一、目标任务

2024年，全市改造农村户厕20626户，27个行政村实施户厕改造整村推进项目，并列入省政府民生实事项目。

二、时间安排

1、调查摸底阶段。按照“全域治理、分批推进、示范先行、系统整治”的要求，认真开展调查摸底，确定年度改厕农户。听取群众意见，了解群众需求，因村制宜、因户制宜确定改厕模式。注重发挥改厕示范户、示范带、示范村的带动作用，以点带面，整村推进，组织镇村干部、施工方、周边群众实地观摩，带动群众积极支持和参与。各镇村建立健全到户档案（含电子档），做到“一户一档”、“一村一册”。

2、规范招标阶段。严格按照《江苏省农村厕所革命无害化卫生户厕改造建设工作手册》和《盐城市无害化卫生户厕改造建设工作手册》要求实施改厕。规范招投标程序，优选施工队伍和改厕用品，控制施工成本，确保流程科学规范、依法合

规。施工前要认真组织项目村干部和施工队伍培训，组织技术考核，确保户厕改造工作人员业务水平和建设管理能力符合工作需要。

3、集中施工阶段。规范组织施工，建立由镇（区）、监理、村干部、村民代表参与的监管体系，加强户厕监理、督查指导，落实工程质量和安全责任制。各镇（区）要按照6月底前至少完成目标任务的70%，9月份前完成全年目标任务的要求，按序时推进。推广首厕过关制，各村(居)新建改造首个厕所，镇（区）分管负责人必须到场把关，确保符合技术规范，以首厕过关带动每厕过关。

4、竣工验收阶段。建立市、镇、村逐级验收机制，验收做到户户到。根据施工进度及时完善台账资料，同时对受益户信息组织公示，公布举报电话，主动接受群众监督。确保10月底前完成东台市级验收，11月底前完成盐城和省级验收。

三、保障措施

1、强化组织领导。坚持市镇联动，市各相关部门按职责分工，各尽其责，市农业农村局牵头，市卫健委负责技术服务指导，市住建局负责土建工程质量监管，市市场监督管理局负责厕具、一体化化粪池及其他改厕材料的质量监督、市财政局负责奖补资金的筹集等。各镇（区）要切实担起户厕改造的主体责任，明确一名班子成员牵头抓总，加强工作统筹，积极做

好业务培训，组织实施，明确专人专岗。充分发挥基层党组织桥梁纽带和党员模范带头作用，通过联系农户、民情恳谈、百姓议事等活动，推动户厕改造各项工作落实落地。

2、强化资金保障。统筹推进农村厕所粪污处理与农村生活污水治理的有效衔接，按照“先建后补、以奖代补”的原则，市财政按新建改造奖补不超过2300元/户、整改达标奖补不超过800元/户的标准进行综合奖补。各镇（区）要加大投入，重点用于户厕改造建设资金补差及后续管护维修、粪污接管和资源化利用等方面，做到既量力而行又尽力而为。积极引导农民适当投入、自愿自主改厕。

3、强化督查考核。农村户厕改造工作已纳入高质量考核和乡村振兴战略实绩考核。坚持“一线工作法、首问负责制、闭环督查制、健全挂钩联系点制度”，驻点督查施工进度和施工质量。市里将坚持每周一调度、半月一通报，及时交办督促整改存在问题。各镇（区）要与项目村签订目标责任书，明确改厕工作任务，压实工作责任，落实工作经费，将户厕改造工作纳入村组干部年度考核重要内容。

4、强化管护机制。建立户厕管护长效机制，推行“六位一体”综合管护模式，张贴户厕改造公示牌，做到管护有制度、有经费、有人员，确保厕具坏了有人修、粪污满了有人掏。积极与农村社区网络化管理有机衔接，将户厕管护纳入乡村公益

性岗位管理，优先聘用符合条件的农村低收入人口等就业困难群体。

5、强化宣传引导。通过发放公开信、悬挂横幅标语、利用党员活动日、微信公众号推介改厕先进事迹、改厕户现身说法等形式营造良好的改厕氛围。加强群众健康教育，引导村民科学使用和自觉维护好卫生户厕，养成良好如厕习惯，提升社会文明程度。

附件：1.2024年全市农村户厕改造任务分解表

2.农村户厕改造挂钩联系点一览表

附件1

2024年全市农村户厕改造任务分解表

镇(区)	年度 目标 (座)	其中(座)		整村推进村		其中(座)	
		新建 改造	整改 达标			新建 改造	整改 达标
东台镇	1300	1260	40	华灶村	200	200	
溱东	600	600	0	青二村	53	53	
时堰	600	350	250	周舍村	7	5	2
				嵇东村	16	16	
五烈	420	200	220	联窑村	22	13	9
				廉贻村	54	40	14
梁垛	1808	1808	0	牌楼村	60	60	
				张倪村	80	80	
安丰	1200	650	550	五进村	40	5	35
				东旭村	30	5	25
富安	1120	1120	0	久胜村	50	50	
				坝桥村	40	40	
弇港	256	157	99	新港村	70	70	
				新海村	12	6	6
三仓	2680	2500	180	新元村	10	10	
				新五村	16	16	
头灶	2150	2150	0	新合村	50	50	
				金灶村	40	40	
南沈灶	1067	1067	0	兆丰村	80	80	
				晨光村	60	60	
许河	1540	974	566	杨河村	99	66	33
唐洋	2075	2075	0	乐元村	128	128	
新街	1800	1800	0	陈文村	50	50	
				方塘村	50	50	
开发区	1392	832	560	中合村	38	38	
高新区	526	303	223	西楼村	36	36	
西溪景区	92	92	0	晏溪河社区	60	60	
合计	20626	17938	2688		1451	1327	124

附件2

农业农村局户厕改造挂钩联系点一览表

序号	镇 区	挂钩单位及科室	负责人
1	弼港镇	耕保站	荀贤玉
2	安丰镇	作栽站	杨玉萍
3	五烈镇	科教科	袁 江
4	时堰镇	农机科	陈 辰
5	梁垛镇	安监科	朱国栋
6	溱东镇	产业科	崔 磊
7	新街镇	经管站	缪祖前
8	三仓镇	政改科	戴刘建
9	东台镇	法规科	朱 彦
10	许河镇	种植业科	张小锋
11	富安镇	蔬菜站	张小春
12	头灶镇	市场科	吴丹丹
13	唐洋镇	畜牧兽医科	王宏民
14	南沈灶镇	质监科	殷建军
15	经济开发区	产权交易中心	高顺峰
16	高新区	植保站	仲凤翔
17	西溪景区	种子站	林红梅

备注：挂钩人员要每周摸清挂钩镇（区）施工人数及改厕进度，检查施工质量，并将相关情况于每周四下午6点前报市户厕办。

东台市农业农村局办公室

2024年4月16日印发
